

**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области  
региональных проектов в рамках национального проекта «Туризм и  
индустрия гостеприимства» за I полугодие 2023 года»**

В соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 36 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 32 (334) от 19.12.2022), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 08.08.2023 № 57 проведен мониторинг реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за I полугодие 2023 года.

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 30.06.2023.

Сроки проведения мероприятия: с 21.08.2023 по 22.09.2023 (основной этап).

По результатам проведенного мониторинга сделаны следующие выводы:

1. В Тверской области в рамках национального проекта (далее – НП) «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году реализуется один региональный проект (далее – РП) «Развитие туристической инфраструктуры».

Региональный проект реализуется в рамках мероприятий двух государственных программ Тверской области – «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2025 годы и «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020–2029 годы.

2. В законе Тверской области от 29.12.2022 № 111-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию РП «Развитие туристической инфраструктуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 1 140 658,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 086 415,6 тыс. рублей.

3. В рамках регионального проекта предусматриваются мероприятия, направленные на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города, предоставление субсидий на развитие туристической инфраструктуры (создание кэмпингов и глэмпингов), создание транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров, а также с обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

4. За I полугодие 2023 года исполнение расходов на реализацию РП «Развитие туристической инфраструктуры» НП «Туризм и индустрия гостеприимства» не осуществлялось, запланировано на III–IV кварталы года. Планирование расходов на III–IV кварталы года влечет риск недостижения значений показателей использования субсидии, установленных в соглашениях о предоставлении средств федерального бюджета.

5. По данным отчета о ходе реализации РП «Развитие туристической инфраструктуры» за II квартал 2023 года, проект реализован с отклонениями в части достижения результатов и прохождения контрольных точек реализации.

По итогам отчетного периода обеспечено выполнение только по одному из 5 показателей: поддержаны инвестиционные проекты путем финансирования

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости – 1 ед., или 50% от годового планового значения.

6. В нарушение требований подпункта «д» пункта 14.1 постановления Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области» в государственной программе «Развитие туристской инфраструктуры в Тверской области» на 2018–2025 годы не предусмотрены показатели результата использования субсидии, установленные в соглашениях о предоставлении средств федерального бюджета.

8. В нарушение положений подпунктов 2, 5 пункта 16 постановления Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области» руководителем проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (Министр туризма Тверской области) не обеспечено внесение изменений в приложение 1 к паспорту РП в части отражения по отдельным мероприятиям проекта ответственными должностными лицами сотрудников Министерства транспорта Тверской области, которое является главным распорядителем бюджетных средств по соответствующим расходам бюджета.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 25 (361) от 04.10.2023) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, Министерство туризма Тверской области и Министерство транспорта Тверской области с предложением об устранении выявленных недостатков.