Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» за I квартал 2021 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268[1] Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 27 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 № 81 (с изм. от 18.03.2021 № 24, от 12.04.2021 № 28, от 14.05.2021 № 34), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 25.05.2021 № 42.

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 26.05.2021 по 04.06.2021 (основной этап).

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:

1. Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура» осуществляется Министерством цифрового развития и информационных технологий Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы.

2. В законе Тверской области от 28.12.2020 № 84-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура» НП «Цифровая экономика» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 21 541,4 тыс. руб., из них 20 895,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

В первом квартале 2021 года расходы в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» не осуществлялись.

3. В государственных программах Тверской области задачи, связанные с реализацией региональных проектов «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», не предусмотрены, показатели региональных проектов НП «Цифровая экономика» не включены в государственные программы Тверской области, что свидетельствует о нарушении требований п. 13.4 и пп. «ж» п. 14.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных Тверской области[1].

4. Отсутствие утвержденных структуры и штатной численности Министерства цифрового развития и информационных технологий Тверской области, государственной программы Тверской области «Цифровое развитие и информационные технологии в Тверской области» на 2020–2025 годы, решение о разработке которой принято распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 625-рп «О перечне государственных программ Тверской области» в ред. от 28.02.2020 № 121-рп, создает риски недостижения результатов

[1] Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Тверской области»

региональных проектов, ограничивает возможности получения государственных услуг в электронной форме.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 20 (285) от 18.06.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, а также Министерству цифрового развития и информационных технологий Тверской области с предложениями по устранению нарушений и недостатков, установленных по результатам проведенного мероприятия.