**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» за I полугодие 2021 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268[1] Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 40 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 06.08.2021 № 68.

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 09.08.2021 по 25.08.2021 (основной этап).

Объекты мероприятия: Министерство образования Тверской области, Министерство строительства Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской области, Министерство сельского хозяйства Тверской области, Комитет по делам молодежи Тверской области.

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:

**1.** В Тверской области реализуются пять региональных проектов (далее – РП) нацпроекта «Образование», по которым предусмотрено финансовое обеспечение на 2021 год: РП «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Современная школа» – реализуются в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2019–2024 годы»; РП «Социальная активность» – в рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2021–2026 годы»; РП «Молодые профессионалы» – в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021–2026 годы и ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 годы». Расходы на реализацию мероприятий проектов по 15 направлениям предусмотрены пяти главным распорядителям бюджетных средств.

**2.** Законом об областном бюджете и сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов НП «Образование» в 2021 году предусмотрено 1 509 923,8 тыс. руб., из них 907 900,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета по четырем проектам («Современная школа» – 483 770,3 тыс. руб., «Цифровая образовательная среда» – 191 919,2 тыс. руб., «Успех каждого ребенка» – 226 040,5 тыс. руб., «Социальная активность» – 6 170,3 тыс. руб.).

**3.** В 2021 году в рамках региональных проектов нацпроекта «Образование» предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий по 15 направлениям, из них по 3 направлениям предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий на местном уровне в общей сумме 358 129,0 тыс. руб. (23,7% расходов по региональным проектам). При этом в паспортах РП «Современная школа» и РП «Успех каждого ребенка» не отражен объем средств местных бюджетов на реализацию соответствующих мероприятий, что не согласуется с понятием регионального проекта, приведенным в п. 2, и нормами п. 39 и п. 68 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области и свидетельствует о недостоверности указанных в паспортах данных об объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на реализацию вышеназванных мероприятий в Тверской области.

**4.** В I полугодии 2021 года расходы на реализацию мероприятий региональных проектов исполнены в сумме 8 997,3 тыс. руб., или в среднем 0,6% к

утвержденным ассигнованиям и 2,4% к помесячному плану исполнения бюджета на реализацию проектов на 30.06.2021 (368 704,1 тыс. руб.). Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами в общей сумме 7 814,5 тыс. руб., что составляет лишь 0,9% объема финансовой поддержки, предусмотренной на 2021 год.

**5.** В общем объеме расходов на реализацию региональных проектов нацпроекта «Образование» 70,5% составляют расходы РП «Современная школа». Большая часть из них (83,9%) приходится на Министерство строительства Тверской области, которым расходы в отчетном периоде не исполнялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2021 год в сумме 895 518,8 тыс. руб. и плановом объеме исполнения бюджета на 30.06.2021 в сумме 255 862,5 тыс. рублей. В том числе не исполнялись расходы: по предоставлению субсидии городу Твери на строительство здания школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный», срок ввода которого перенесен на 2021 год; на строительство объекта государственной собственности – здания школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» города Твери со сроком ввода в 2022 году (государственный контракт на выполнение работ по строительству заключен 10.08.2021). В Отчете о реализации РП «Современная школа» на 30.06.2021 по данным мероприятиям, реализуемым Министерством строительства, отражено наличие критических отклонений по результатам и контрольным точкам (риски несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию).

**6.** Министерством образования, на которое приходится 39,9% в общем объеме ассигнований на реализацию региональных проектов НП «Образование», расходы в отчетном периоде исполнены в сумме 6 759,2 тыс. руб., или 1,1% к утвержденным ассигнованиям и 6,2% к плану исполнения бюджета на 30.06.2021 (109 753,8 тыс. руб.). Исполнение расходов Министерства по проектам характеризуется следующим образом:

- в рамках РП «Современная школа» расходы Министерства образования исполнены в сумме 3 729,6 тыс. руб., или 2,2% к утвержденным ассигнованиям и 21,7% к плану на 30.06.2021. Не исполнялись расходы по трем из четырех направлений проекта, по двум из которых был установлен плановый объем исполнения бюджета на 30.06.2021, что свидетельствует о несогласованности помесячного плана исполнения бюджета с планами закупок и наличии рисков недостижения установленных по мероприятиям контрольных точек;
- в рамках РП «Успех каждого ребенка» расходы не исполнялись при утвержденных ассигнованиях 233 031,4 тыс. руб. и плане исполнения бюджета на 30.06.2021 в сумме 89 659,8 тыс. руб., в связи с поздним заключением Министерством государственных контрактов на закупку оборудования и средств обучения;
- в рамках РП «Цифровая образовательная среда» расходы исполнены в сумме 3 029,5 тыс. руб., или 1,5% к утвержденным ассигнованиям. Не были запланированы на отчетный период и не исполнялись расходы по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (186 156,2 тыс. руб.). В отчетном периоде нарушена контрольная точка по внесению сведений о заключенном государственном контракте в реестр контрактов (01.05.2021). Контракты заключены после отчетной даты со сроками исполнения по большей части до 25.09.2021, что создает риск недостижения контрольной точки по закупке, поставке

и наладке оборудования до 25.08.2021 и не согласуется с помесячным планом исполнения бюджета, которым расходы запланированы на август.

В связи с тем, что оснащение общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году было произведено не в полном объеме (не оснащено 69 из 101 образовательной организации), срок реализации мероприятия продлен до 31.05.2021. При этом в паспорте проекта не отражены средства на завершение мероприятия 2020 года в сумме 167 912,8 тыс. руб. по дополнительному соглашению с Минпросвещения РФ от 26.04.2021. Плановое значение показателя «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», установленное в паспорте на уровне, достигнутом в 2020 году (19,62%), является заниженным, что влияет на объективность оценки (в отчете отражено 100-процентное достижение показателя при наличии критических отклонений по результатам и контрольным точкам мероприятия).

В целом реализация мероприятий региональных проектов НП «Образование» Министерством образования характеризуется несогласованностью помесячного плана исполнения бюджета по соответствующим направлениям проектов с планами закупок Министерства и подведомственных учреждений, а также обязательствами муниципальных образований; планированием закупок оборудования без учета готовности помещений; недостижением и переносом контрольных точек; наличием рисков невыполнения установленных контрольных точек (в том числе по размещению закупок, поставке и наладке оборудования), неосвоения средств и недостижения в установленные сроки результатов региональных проектов, включая недостигнутые в 2020 году.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 27 (292) от 22.09.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, заместителю председателя Правительства Тверской области В.И. Новиковой. Заключение также направлено в Министерство образования Тверской области с предложениями по повышению качества планирования расходов и мероприятий региональных проектов, реализуемых Министерством образования и подведомственными учреждениями, обеспечению надлежащего оперативного управления реализацией региональных проектов НП «Образование» в соответствии с полномочиями в сфере проектной деятельности.