Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за I полугодие 2022 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 34 раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021, с изменениями), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.08.2022 № 78.

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 05.09.2022 по 16.09.2022 (основной этап).

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 30.06.2022.

По результатам проведённого анализа сделаны следующие выводы:

1. В Тверской области в рамках национального проекта (далее – НП) «Туризм и индустрия гостеприимства» в соответствии с соглашением от 30.12.2021 № 069-2021-J1001-4 реализуется региональный проект (далее – РП) «Развитие туристической инфраструктуры».

2. В законе Тверской области от 28.12.2021 № 83-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме в сумме 351 896,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 253 499,5 тыс. руб.).

В отчетном периоде бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи, утвержденные на реализацию указанного регионального проекта, увеличены за счет средств областного бюджета на 317 952,9 тыс. руб., или на 90,4%, составили в сумме 669 849,5 тыс. рублей.

3. Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» осуществляется Министерством туризма Тверской области и Министерством транспорта Тверской области в рамках мероприятий государственной программы Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2024 годы.

4. За I полугодие 2022 года расходы на реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» исполнены Министерством транспорта Тверской области в сумме 390 299,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 100 999,4 тыс. руб.), или на 58,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи, утвержденных в рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

Исполнение расходов осуществлялось в рамках заключенных государственных контрактов по строительству комплекса обеспечивающей

инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша.

5. Выполнение плановых значений целевых показателей РП в отчетном периоде отсутствует, достижение запланировано на III–IV кварталы 2022 года.

6. По данным отчета о ходе реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» по состоянию на 30.06.2022, проект реализуется без отклонений в части выполнения показателей, достижения результатов, исполнения бюджета и прохождения контрольных точек реализации, ключевые риски отсутствуют.

7. В нарушение требований подпунктов «д», «ж» пункта 14.1 постановления Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области» в государственной программе «Развитие туристской инфраструктуры в Тверской области» на 2018–2024 годы» значение показателя 1 мероприятия 5.06 задачи 5 подпрограммы 2 не соответствует региональному проекту, соглашениям о реализации регионального проекта и предоставлении субсидии; не предусмотрены пять показателей результата использования субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения, установленных в соглашении.

8. В нарушение требований пункта 75 постановления Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп «Об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области» объем финансового обеспечения в паспорте РП «Развитие туристической инфраструктуры» не соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному в законе о бюджете и (или) по сводной бюджетной росписи на реализацию проекта.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 25 (327) от 26.09.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, в Министерство туризма Тверской области предложением по устранению нарушений и недостатков, указанных в заключении.