Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» за I полугодие 2021 года»

Мониторинг проведен в соответствии со статьями 157, 268[1] Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 34 раздела I Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 21.07.2021 № 64 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Сроки проведения мероприятия: с 02.08.2021 по 19.08.2021 (основной этап).

Исследуемый период: с 01.01.2021 по 30.06.2021.

Объект мероприятия: Министерство цифрового развития и информационных технологий Тверской области (далее также – Министерство).

По результатам мониторинга сделаны следующие выводы:

1. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Тверской области реализуется 5 региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии».

Реализация нацпроекта «Цифровая экономика» осуществляется Министерством цифрового развития и информационных технологий Тверской области в рамках госпрограммы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы.

2. Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (ред. от 20.05.2021) в рамках госпрограммы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы Министерству предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура» на 2021 год в сумме 21 541,4 тыс. руб., на 2022 год в сумме 52 670,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 106 039,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Информационная инфраструктура» на 2021 год, указанный в паспорте проекта, соответствует объему утвержденных бюджетных ассигнований в законе о бюджете. Вместе с тем в паспорте проекта, в разделе 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта», не отражены бюджетные средства на 2022–2023 годы, предусмотренные в законе о бюджете на реализацию его мероприятий.

3. В I полугодии 2021 года расходы в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» не осуществлялись, что в большей степени связано со структурой расходов на его реализацию, где 100% составляют расходы на закупки, реализуемые через заключение контрактов.

Государственный контракт на оказание услуг по организации защищенного канала передачи данных между участками мировых судей и ГАС «Правосудия» заключен Министерством с ООО «Национальный центр информатизации» 23.06.2021 на сумму 21 433,3 тыс. руб. со сроком оказания услуг – 30.09.2021 года.

В связи с экономией (107,7 тыс. руб.), полученной по результатам заключения госконтракта, дополнительным соглашением от 30.07.2021 № 071-09-2021-127/2, заключенным с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, уменьшен объем бюджетных ассигнований на 2021 год и предусмотрен в сумме 21 433,3 тыс. рублей.

4. В нарушение п. 13.4, п.п. «ж» п.14.1 Порядка № 545-пп, п. 45 Положения о проектной деятельности № 550-пп Министерством:

- в подпрограмму 5 «Содействие информационным инновациям и цифровизация» госпрограммы не были включены отдельные задачи, отражающие реализацию 3 региональных проектов: «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии»;
- показатели региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» не включены в госпрограмму.

Отсутствие региональных проектов в структуре госпрограмм не отвечает принципу интеграции региональных проектов в госпрограммы и создает риски необъективной оценки эффективности реализации государственной программы в части достижения результатов по мероприятиям соответствующих проектов.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 26 (291) от 02.09.2021). Документ направлен в адрес Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области. Заключение также направлено в Министерство цифрового развития и информационных технологий Тверской области с предложением в соответствии с полномочиями администратора госпрограммы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020–2025 годы при внесении изменений в госпрограмму учесть замечания КСП, а также обеспечить внесение изменений в РП «Информационная инфраструктура» в части изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период для финансового обеспечения проекта.