

**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2023
год»**

В соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 21 раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 33 (369) от 15.12.2023), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 01.02.2024 № 7 проведен анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за 2023 год.

Объекты мероприятия: Министерство транспорта Тверской области, Министерство образования Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области.

Сроки проведения мероприятия: с 08.02.2023 по 22.02.2023 (основной этап).

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.12.2023.

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:

1. В рамках национального проекта (НП) «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Тверской области продолжилась реализация мероприятий трех региональных проектов (РП): «Региональная и местная дорожная сеть» (далее – «Дорожная сеть»), «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

2. За 2023 год расходы на реализацию региональных проектов НП «Безопасные качественные дороги» исполнены в сумме 13 589 718,2 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 134 972,9 тыс. руб.), или на 92,3% от предусмотренных ассигнований (14 722 377,5 тыс. руб.).

3. Наибольший объем исполненных в 2023 году расходов сложился по РП «Дорожная сеть» – 13 397 555,5 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 4 020 604,4 тыс. руб.), или 98,6% от общего объема исполнения по НП «Безопасные качественные дороги»; по РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – 114 368,5 тыс. руб. (100% средства федерального бюджета), или 0,8%; по РП «Безопасность дорожного движения» – 77 794,2 тыс. руб., или 0,6%.

4. Финансовое обеспечение мероприятий НП «Безопасные качественные дороги» за период с начала реализации (2019–2023 годы) увеличилось в 5 раз, что обусловлено в том числе и реализацией крупных инфраструктурных проектов: в рамках РП «Дорожная сеть» ведется строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост).

5. В рамках реализации РП «Дорожная сеть» бюджетные ассигнования были направлены также на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ремонт отдельных участков автомобильных

дорог, муниципальным образованиям области предоставлялись межбюджетные трансферты на обеспечение дорожной деятельности.

6. В рамках реализации РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» бюджетные ассигнования были направлены на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в областном центре. В отчетном периоде оплачены работы по созданию модуля диспетчерского управления, модуля информирования участников дорожного движения, подсистемы метеомониторинга, модернизации светофорных объектов, установке пунктов учета интенсивности дорожного движения.

7. В рамках реализации РП «Безопасность дорожного движения» основные средства были направлены на предоставление субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также на проведение мероприятий в общеобразовательных организациях Тверской области в рамках акции «Внимание – дети!».

8. В целом региональные проекты в составе НП «Безопасные качественные дороги», исходя из достижения запланированных значений показателей, реализуются в Тверской области без критических отклонений, ключевые риски отсутствуют.

Согласно отчетным данным исполнителей, установленные по Тверской области на 2023 год плановые значения всех показателей реализации региональных проектов в составе НП «Безопасные качественные дороги» достигнуты.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 8 (378) от 21.03.2024) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, а также в Министерство транспорта Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области с предложением по устранению выявленных нарушений и недостатков.