

**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов
в рамках национального проекта «Экология» за 2023 год»**

В соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 20 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2024 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 33 (369) от 15.12.2023), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 01.02.2024 № 6 проведен анализ реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» за 2023 год.

Объекты мероприятия: Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, Министерство лесного комплекса Тверской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области.

Сроки проведения мероприятия: с 05.02.2024 по 29.02.2024 (основной этап).

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.12.2023.

По результатам проведённого анализа сделаны следующие выводы:

1. В 2023 году в Тверской области продолжалась реализация пяти региональных проектов (РП) в составе национального проекта (НП) «Экология»:

- РП «Оздоровление Волги»;
- РП «Сохранение уникальных водных объектов»;
- РП «Чистая страна»;
- РП «Сохранение лесов»;
- РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

2. Законом Тверской области от 29.12.2022 № 111-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию четырех региональных проектов НП «Экология» на общую сумму 1 811 040,5 тыс. руб., из них 1 741 557,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Согласно сводной бюджетной росписи на 31.12.2023 объем расходов на мероприятия НП «Экология» (1 561 040,5 тыс. руб.) уменьшен на 250 000,0 тыс. руб., или на 13,8% к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям (на реализацию регионального проекта «Оздоровление Волги», федеральные средства перенесены на 2024 год).

При отсутствии бюджетных ассигнований реализуется РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

3. Исполнение расходов на реализацию мероприятий НП «Экология» за 2023 год составило 1 554 414,7 тыс. руб., или 99,6% к бюджетным ассигнованиям по СБР (1 561 040,5 тыс. руб.).

Уровень исполнения расходов на реализацию региональных проектов НП «Экология» за 2023 год (99,6%) выше уровня исполнения расходной части

бюджета (92,7%) на 6,9 процентного пункта и выше уровня исполнения за 2022 год (94,1%) – на 5,5 процентного пункта.

4. Наибольшая доля расходов направлена на реализацию РП «Оздоровление Волги» – 1 494 467,9 тыс. руб., или 96,1% от расходов на реализацию НП «Экология».

В рамках РП «Оздоровление Волги» реализуются крупные инфраструктурные проекты: рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Калининском районе Тверской области, реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации города Твери, строительство биологических очистных сооружений г. Старица, реконструкция технологического и электрического оборудования канализационной насосной станции в городе Бологое, устройство сетей и сооружений наружной хозяйственно-бытовой канализации в Кимрском районе.

5. В рамках РП «Оздоровление Волги» с 2020 года реализуется проект «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Торжка» в рамках долгосрочного государственного контракта. В 2023 году кассовое исполнение отсутствует. Законом Тверской области от 28.12.2023 № 87-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» финансирование данного мероприятия не предусмотрено. Имеются риски неисполнения контракта в установленные сроки.

6. В ходе проверки установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках исполнения государственных контрактов по реализации мероприятий РП «Оздоровление Волги», а также Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп.

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области ненадлежащим образом осуществлялись полномочия главного распорядителя бюджетных средств, установленные пп. 1 п. 1 ст. 158 БК РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств.

7. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов, по состоянию на 31.12.2023 не в полном объеме достигнуты плановые значения показателей реализации региональных проектов.

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 10 (380) от 12.04.2024) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, а также в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области, Министерство лесного комплекса Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области для устранения выявленных замечаний.