

**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области
региональных проектов в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» за I полугодие 2021 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268¹ Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 41.1 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.08.2021 № 74.

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 30.08.2021 по 09.09.2021 (основной этап).

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:

1. В Тверской области в 2021 году в рамках реализации государственной программы «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 годы Министерством промышленности и торговли Тверской области в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется 2 региональных проекта: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности труда».

2. За I полугодие 2021 года расходы на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (25 500 тыс. руб.) нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» не исполнялись, средства федерального бюджета не поступали.

Бюджетные ассигнования в полном объеме предусмотрены на создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенции в сфере производительности труда, функционирование которого планируется на базе Фонда развития промышленности Тверской области.

3. В отчетном периоде выполнение плановых значений целевых показателей региональных проектов сложилось следующим образом:

- по РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» по 5 показателям, достижение которых запланировано на 2021 год, выполнение плановых значений в I полугодии не планировалось, по 2 показателям обеспечено достижение планового значения в полном объеме;

- по РП «Системные меры по повышению производительности труда» выполнение планового значения показателя отсутствует, достижение запланировано на III–IV кварталы 2021 года.

4. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов, по состоянию на 30.06.2021 ключевые риски отсутствуют, региональные проекты реализуются без отклонений в части выполнения показателей, достижения результатов и прохождения контрольных точек.

5. Плановое значение показателя, характеризующего реализацию регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда», которое установлено в госпрограмме «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 годы (в ред. от 30.04.2021) и паспорте проекта, не соответствует значению показателя,

установленного к достижению Министерством экономического развития РФ в соглашении о реализации данного проекта (в ред. от 22.06.2021).

Несоответствие показателя государственной программы и паспорта проекта с показателем в соглашении о реализации регионального проекта не отвечает требованиям, установленным пп. «д» п. 14.1 постановления Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области».

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 27 (292) от 22.09.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, а также Министерству промышленности и торговли Тверской области с предложениями по внесению изменений в госпрограмму «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2021–2026 годы и паспорт регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».