
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг хода реализации на территории Тверской области 

региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» за I полугодие 2023 года» 
 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 157, 268
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Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011  

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 34 раздела 

«Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2023 год, утвержденного решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол от 19.12.2022 

№ 32 (334), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 22.08.2023 

№ 62. 

Объекты мероприятия: Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области, Министерство строительства 

Тверской области. 

Исследуемый период: с 01.01.2023 по 30.06.2023. 

Сроки проведения мероприятия: с 21.08.2023 по 08.09.2023 (основной 

этап). 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия сделаны следующие 

основные выводы. 

1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тверской 

области за счет бюджетных средств в анализируемом периоде осуществлялась 

реализация 4 региональных проектов: «Формирование комфортной городской 

среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», «Чистая вода», «Жилье», мероприятия которых 

интегрированы в качестве структурных единиц в две государственные 

программы. 

2. В 2023 году законом Тверской области от 28.12.2021 № 111-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» (ред. от 04.05.2023) (далее – закон о бюджете, Закон № 111-

ЗО) предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию национального 

проекта «Жилье и городская среда» в общей сумме 5 964 221 тыс. руб., из них 

средства федерального бюджета – 1 730 370,3 тыс. руб., средства публично-

правовой компании «Фонд развития территорий» – 3 018 122,3 тыс. рублей. 

3. Исполнение расходов на реализацию региональных проектов 

за I полугодие 2023 года составило 990 884,2 тыс. руб., или 16,2% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (6 038 365,5 тыс. руб.), в том 

числе: 

- по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» – 172 547,6 тыс. руб., или 3,8% к бюджетным 

ассигнованиям (4 494 803,7 тыс. руб.); 

- по РП «Формирование комфортной городской среды» – 535 575 тыс. руб., 

или 66,5% к бюджетным ассигнованиям (805 334,1 тыс. руб.); 

- по РП «Чистая вода» – 262 859,2 тыс. руб., или 32,2% к бюджетным 

ассигнованиям (817 164,3 тыс. руб.); 

- по РП «Жилье» – 19 902,4, или 60,3% к бюджетным ассигнованиям 

(32 980,7 тыс. руб.). 
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4. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов 

по состоянию на 30.06.2023, размещенных на едином портале бюджетной 

системы РФ «Электронный бюджет»: 

- с критическими отклонениями в достижении показателей, результатов 

и прохождении контрольных точек в первом полугодии 2023 года исполнен 

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда». 

Низкий уровень исполнения регионального проекта в отчетном периоде, 

в том числе исполнения бюджетных ассигнований, свидетельствует 

о ненадлежащем исполнении Министерством строительства бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, 

в части обеспечения планирования соответствующих расходов бюджета 

(своевременного внесения изменений в закон о бюджете и нормативные правовые 

акты, предусматривающие реализацию мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда); 

- без отклонений в достижении показателей, результатов и прохождении 

контрольных точек в отчетном периоде исполнены РП «Формирование 

комфортной городской среды», РП «Жилье» и РП «Чистая вода». 

 

Заключение утверждено решением Коллегии КСП Тверской области 

(протокол № 24 (360) от 27.09.2023) и направлено в адрес Законодательного 

Собрания Тверской области, Губернатору Тверской области. Кроме того, 

заключение направлено в Министерство строительства Тверской области 

с предложением обеспечить своевременное исполнение полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств в части внесения изменений в закон 

об областном бюджете и нормативные правовые акты Правительства Тверской 

области, предусматривающие реализацию мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда. 


